

Jaarplan 2018-2019



Het jaarplan is een afgeleide van het compacte Schoolplan 2015-2019

Het geeft een overzicht van relevante actiepunten waar we ons in het lopende schooljaar op richten.

De projecten worden in dit plan niet inhoudelijk beschreven, daarvoor verwijzen we, indien van toepassing naar de individuele plannen met onderliggende documentatie.

Deze zijn gebundeld in de map Ontwikkelteams.

Ontwikkelteams Onderwijsproces

Projecten	Projectplan	Ontwikkelteam	Start	Eind	Highlights 2018-2019	Link met	Status	Prognose Gereed
Engels	nee	MD, MV, CM	sep-17	okt-18	Bepalen wijze van aanbod		20%	okt-18
Methode Biologie	nee	delegatie LK	jan-18	okt-18	Vaststellen projectgroep Kiezen nieuwe methode		0%	okt-18
Beleid Sociale Veiligheid	nee	JK	jan-17	dec-18	Actualiseren protocol Toevoegen gedragsprotocol		90%	dec-18
Rapporten	ja	JK, delegatie LK	jan-17	dec-18	besluitvorming nieuwe opzet		50%	dec-18
Sportonderwijs	nee	SW	feb-18	dec-18	Inventariseren alternatieven uitvoering gymonderwijs Vakleerkracht Voel je Sterk		0%	dec-18
Visie	ja	Team, bestuur	apr-18	dec-18	Herijken visie	Project Ouderbrokkenheid	20%	dec-18
Typecursus leerlingen	nee	SW	sep-18	dec-18	Alternatieven inventariseren		50%	dec-18
Pluusklas/Kopgroep	ja	KV, EB, JK, SW	aug-18	jun-19	Nieuwe begeleider kopgroep Verdiepen en verbreden lesstof		0%	jun-19
Aansluiting groep 2 / groep 3	ja	AN, WK, AF, LH, JK	aug-18	jun-19			0%	jun-19
EDI	ja	CM, JK, SW, AH	aug-18	jun-19	Training Marcel Schmeier	Rekenonderwijs	0%	jun-19
Cultuuronderwijs	ja	MV	aug-17	jun-19	Heroriëntatie Cultuuronderwijs Contacten externe partijen	Project Visie	20%	jun-19
Digitalisering Lesmethoden	ja	SW, CM	jan-18	jun-19	Onderzoek wenselijkheid / haalbaarheid digitalisering	Project Snappet	0%	jun-19
Wereldoriëntatie	ja	delegatie LK	sep-18	jun-19	Effectief aanbod	Project RI&E	0%	jun-19
MOO	nee	SW	sep-18	jun-19	Inventariseren mogelijkheden MOO	project Snappet	0%	jun-19

Ontwikkelteams Medewerkers

Projecten	Projectplan	Ontwikkelteam	Start	Eind	Highlights 2018-2019	Link met	Status	Prognose Gereed
Kapablo	ja	CM, JK, SW	sep-16	dec-18	Verdere uitrol Monitoren	Project HR Cyclus	80%	dec-18
HR-cyclus	nee	SW	jan-18	jun-19	Voortgangsgesprekken	Project Kapablo	50%	dec-18
RI&E	ja	SW	jan-17	dec-18	Inventariseren werkdrukverlagende mogelijkheden Werkplek inventarisatie Nieuwe RI&E medewerkers	Arbomeester	50%	jun-19
Professionalisering	nee	SW	jan-18	jun-19	Beschrijving structureel professionaliseringsplan		0%	jun-19

Ontwikkelteams Maatschappij en Omgeving

Projecten	Projectplan	Ontwikkelteam	Start	Eind	Highlights 2017-2018	Link met	Status	Prognose Gereed
Actief Burgerschap	nee	SW, JK	sep-17	dec-18	Afspraken met Rembrandt		60%	dec-18
Leerlingraad	nee	SW	apr-18	dec-18	Installeren Leerlingraad		20%	dec-18
Ouderbetrokkenheid	ja	DIB	sep-15	jun-18	Uitnutten ouderportaal Thema-avonden	Project Visie	20%	jun-19
Verduurzaming gebouw	ja	CE, SW	sep-17	dec-20	Prioritering keuzes	Project RI&E	30%	dec-20